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1. Нумерация разделов и подразделов к рабочей документации принята в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87.

2. Разработка раздела  6 для данного объекта не требуется. 

1. Запись главного инженера проекта
о соответствии рабочей документации нормам и правилам
и о праве собственности на проектную документацию

Проектная документация для объекта «Реконструкция участка дюкера Ново-Лыбедского канализационного коллектора Д-700 по ул.Большая Нижегородская от роддома до Промышленного коллектора (инвентарный номер 30004382)» выполнена в соответствии с действующими нормами и правилами и обеспечивает конструктивную надежность, взрыво, пожаро и экологическую безопасность при строительстве и эксплуатации объекта.

Гл. инженер проекта                             Ф.Д. Кравченко

2. Общая часть

Исходные данные для разработки проектной документации:
- инженерно-геодезические  изыскания,  выполненные ООО "ГеоФактор". 
- заключение об инженерно-геологических условиях площадки строительства, вы полненное ООО « ГеоФактор".
- разделы смежных частей проекта
При разработке проекта организации строительства использованы следующие нормативные документы и рекомендации:

· - СП 48.13330.2012 «Организация строительства» Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004

· - СНиП 12-03-2001 часть 1; СНиП 12-04-2002 часть 2 «Безопасность труда в строительстве»

· -СНиП 1.04.03-85* "Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений"

· - ППБ-01-03 "Правила пожарной безопасности в Российской федерации"

· -СНиП 3.01.03-84 "Геодезические работы в строительстве"

· -СП 45.13330.2012" Земляные сооружения, основания и фундаменты"

· - Постановление правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87, Москва.

· - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (приказ Ростехнадзора от 12.11.2013 №533).
3. Характеристика трассы линейного объекта, района его строительства,

описание полосы отвода и мест расположения на трассе зданий, строений 

и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта и обеспечивающих его функционирование

Участок строительства сети водоотведения располагается в так называемом районе «Точмашевский поворот» г. Владимира, на северо-западной стороне ул.Большая Нижегородская от роддома до пересечения с ул. Мира. Площадка строительства характеризуется наличием в непосредственной близости от трассы канализации офисного здания, ритуального комплекса, коммерческих медицинских учреждений. Участок строительства насыщен существующими  сетями хоз-бытовой , ливневой канализации, водопровода, сетей связи. Рельеф территории относительно ровный, с небольшим уклоном в северо-восточном направлении, сток поверхностных вод свободный.
Район строительства характеризуется умеренно-континентальным климатом, с умеренно теплым летом, холодной зимой, короткой весной и облачной, часто дождливой осенью. Средняя температура наиболее холодного периода года -11.4оС, абсолютная минимальная температура воздуха опускается до -38оС. Средняя максимальная температура воздуха в летний период +23.3оС, абсолютная максимальная температура +37оС.
В зимний период года преобладают ветры южного и северо-западного направления, летом - северного и юго-восточного направления.
Среднегодовое количество атмосферных осадков 607 мм, в т.ч.

-за теплый период года (дожди) 413 мм;

-за холодный период года (переходящие в талые воды) 194 мм.

Инженерно-геологические условия площадки строительства отнесены к первой (простой) категории сложности. В геоморфологическом отношении участок трассы приурочен к левому коренному берегу р. Клязьмы.

На исследуемом участке строительства выделено 3 инженерно-геологических элемента (ИГЭ).

ИГЭ-1.   Насыпной грунт: песок мелкий, черно-серый, средней плотности. кварцевый, средней степени водонасыщения, перемешанный с почвой, с корнями растений, со щебнем кирпича и известняка, с включением шлака и бытового мусора до 10%. Мощность слоя от 1.3 до 1.8м. Относится к непучинистым грунтам.

ИГЭ-2.  Суглинок  мягкопластичный, мощностью 1.2-1.8м. Грунт сильнопучинистый.
ИГЭ-3. Песок мелкий, водонасыщенный, с редкими прослойками суглинка. Мощность слоя 1.9-2.0м. относится к слабопучинисты грунтам.
            В пределах исследуемого участка строительства, на момент изысканий,  подземные воды  встречены на глубине 2.0-3.0 м от поверхности земли. Максимальный прогнозный уровень на 0.5-0.7м выше.
По химическому анализу вода гидрокарбонатна-сульфатнокльциева-магниевая по отношению к бетону марки W4.
Нормативная глубина сезонного промерзания  суглинка мягкопластичного (ИГЭ-2)составляет 1,37 м, насыпного грунта и песка 1.67м.
Неблагоприятные инженерно-геологические процессы и явления на участке строительства не обнаружены.

В целом полоса отвода  свободна от существующих и проектируемых зданий и сооружений.  На конечных точках  располагаются:                                                                                
-существующая камера СКК; в камере под проектируемый трубопровод выполняется отверстие размером 1400х1400мм. Объемы работ учтены в сметной части проекта.
-точка врезки с возведением камеры.
Трассы проектируемых сетей пересекаются в нескольких местах с существующими сетями водопровода, канализации,  кабелям связи. Общее число пересечений-27. Стесненные условия обусловлены следующими факторами:
-интенсивное движение городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от места работ;

-разветвленная сеть существующих подземных коммуникаций;

-стесненные условия складирования материалов.

4. Сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период
строительства для обеспечения размещения строительных механизмов, хранения
отвала и резерва грунта, в том числе растительного, устройства объездов, перекладки коммуникаций, площадок складирования материалов и изделий, полигонов сборки конструкций, карьеров для добычи инертных материалов

           Размер земельного участка, в пределах полосы отвода, составляет 0.44га.
            Строительные машины и механизмы размещаются вблизи бытового городка, как вариант, на территории базы подрядной строительной организации.
            Хранение грунта предусматривается в пределах полосы отвода (только у СКК) и на площадке временного хранения.  Место расположения площадки определить совместно с органом местного самоуправления.
Растительный слой грунта, имеющийся на участке трассы, вблизи СКК, собирается и хранится, в дальнейшем восстанавливается.
Устройство  специальных объездов для строительства не требуется; в случае экстренной необходимости использовать проезд  от медицинских клиник к дому №73, с выездом на ул. Мира.
Складирование материалов для строительства не предусматривается. Материалы доставляются непосредственно к месту монтажа в количестве сменной выработки.

Сборку труб и монтаж камер  осуществлять в пределах полосы отвода.

5. Сведения о местах размещения баз материально-технического обеспечения,

производственных организаций и объектов энергетического обеспечения,

обслуживающих строительство на отдельных участках трассы, а также

о местах проживания персонала, участвующего в строительстве,

и размещения пунктов социально-бытового обслуживания

Базы материально-технического обслуживания и пункты социально-бытового обслуживания расположены на территории подрядной организации, в том числе на территории г. Владимира
Работы  производятся силами подрядных организаций г. Владимира. Потребность во временном жилье для персонала отсутствует. Доставка рабочих на строительную площадку осуществляется спец. транспортом подрядчика или городским транспортом.
6. Описание транспортной схемы (схем) доставки материально-технических
ресурсов с указанием мест расположения станций и пристаней разгрузки, 

промежуточных складов и временных подъездных дорог, в том числе 

временной дороги вдоль линейного объекта

Транспортная схема доставки материалов зависит от возможности закупки того или иного материала. Закупку и организацию поставки материалов заказчик может выполнить в любом районе и регионе РФ. В то же время в результате мониторинга данного вопроса определено:

- доставка стальных труб  Ø1200мм будет производиться из г.Москвы. Расстояние перевозки 180км.

- товарный бетон, ж/б плиты покрытия камер, кольца колодцев изготовляются на предприятиях г.Владимира. 

 Доставка материалов и конструкций производится централизованно.

Для производства специальных монтажных работ  привлекаются специализированные монтажные организации

Отвозка мусора – полигон на расстоянии 35км. 
Промежуточное складирование материалов  не предусмотрено; не использованные материалы  из сменной нормы выработки хранятся на площадке бытового городка.
7. Обоснование потребности в основных строительных машинах, механизмах,
транспортных средствах, электрической энергии, паре, воде, кислороде, ацетилене, сжатом воздухе, взрывчатых веществах (при необходимости), а также во временных зданиях и сооружениях
Потребность в основных строительных машинах и механизмах

	№
п/п
	Наименование

механизмов 
и оборудования
	Марка
	К-во
	Область применения

	1
	Бульдозер 
	ЛТЗ-АЛЕКС-1Е
	1
	Земляные работы

	2
	Экскаватор 
	ЭО -3322Б
	1
	

	3
	Стреловой кран
	 КС-3577 "Ивановец"
	2
	Гр.под. 14т.

	4
	Компрессор передвижной
	ЗИФ-ПВ 6/0.7
	1
	Снабжение строительства сжатым воздухом 

	5
	Электросварочный аппарат
	САГ  АДД 4004.6
	1
	Сварка стальных труб

	6
	Пневмотрамбовка
	ПТ-20G=3.6кг
	2
	Уплотнение грунта

	7
	Каток самоходный 
	ДУ-50
	1
	Дорожные работы

	8
	Теодолит-тахеометр с треножником
	ТТ5
	1
	Геодезическая разбивка осей, выверка геометрического положения элементов

	9
	Нивелир технический
	НВ-1
	1
	

	10
	Автосамосвал
	КамАЗ  65115-1033
	2
	Гр.под. 12т.

	11
	Автомобиль борт. Г.п.7т.
	КАМАЗ- 
4310 6                        
	1
	

	12
	Спецмашина «Аварийная» на базе ЗИЛ-130
	
	1
	

	13
	Электробензогенератор
	"ХОНДА"
	1
	220/380 В

	 14
	Ящик инструментальный переносной
	
	2
	

	 15
	Автоцистерна
	АЦТП-6.5
	1
	

	 16
	Автогудронатор
	SMA-6000
	1
	Скор. рабоч. 2.8-10.8км/ч

	 17
	Насос для водоотлива
	Гном 25-20
	     1
	25 м3/час / 4 кВт/ч

	 
	
	
	
	


                                               Потребность в энергоресурсах
	№пп
	Наименование
	Марка
	Р единица,
кВт
	Кол-во
	Полная
мощность, кВт

	1
	Установка для мойки колес автомобилей
	Модель «Каскад»
	     2,5
	     1
	2,5

	3
	Инвентарные здания
	-
	      2
	      3
	6,0

	4
	Прочие потребители 10% 
	
	
	
	0,65

	
	        ИТОГО 
	
	
	
	9,15


Общая потребность строительства в электроэнергии составит:

Р = 1,05×7,15х0.7 = 6.73 кВт

Потребность в электроэнергии покрывается за счет применения бензиновых генераторов "ХОНДА" мощностью 6 кВт и автономных сварочных передвижных агрегатов

Расход воды на хозяйственные нужды

Q = (S×A×Kч) : n×1000 = (7×15×3) : 8×1,5×1000 = 0,026 м3/сут

где S (N)- количество единиц транспорта, установок (число работающих в максимальную смену)

А – удельные расходы воды на производственные нужды в л;

Kч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды;

n – число часов в смене .
Расход воды на технологические нужды (техника)

Q = (8×300×1,5) : 8×1,5×1000 = 0,23 м3/сут.

Питьевая вода и вода для технических нужд привозная. Питьевая вода бутилированная.
Телефонная связь за счет применения мобильной связи.

8. Перечень специальных вспомогательных сооружений, стендов, установок,
приспособлений и устройств, требующих разработки рабочих чертежей
для их строительства (при необходимости)
Проектом не предусматриваются разработка рабочих чертежей на спецсооружения.
                  9. Сведения об объемах и трудоемкости основных строительных

и монтажных работ по участкам трассы

Согласно заданию на выполнение  проекта, объемы работ представлены:
-выполнением напорной канализации из стальных труб 1220х20мм  по ГОСТ 10704-91*, глубина заложения сети К1н от 2.12 до 4.88м. Протяженность линии -437.0м.
- выполнением двух камер: в начальной точке и в точке врезки. Глубина котлованов 2.5 и 3.8м соответственно.        
                                                     Объемы работ
	№№

п.п.
	Наименование работ
	Един.

Изм.
	Кол-во
	Примечание

	1. 
	Разработка грунта
	%
	100
	Грунт влажный и водонасыщенный

	2. 
	Разработка грунта вручную
	м3
	648.0
	

	3. 
	Работа в зоне ЛЭП
	м.п.
	437.0
	К=1,2

	4. 
	Отвод земли во временное пользование
	м2
	4400.0
	

	5. 
	Трудоемкость работ
	Чел.дн.
	911.0
	


                                            Трудоемкость работ
	N

пп
	Наименование
	Трудоемкость работ

Чел.дн.

	1
	Устройство напорной канализации
	891.0

	2
	Прочие работы
	20.0

	
	Итого
	911.0

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


10. Обоснование организационно-технологической схемы, определяющей

оптимальную последовательность сооружения линейного объекта
Организационно–технологические решения должны быть ориентированы на максимальное сокращение неудобств, причиняемых строительными работами пользователям и населению.

К строительству приступать при полном обеспечении трубами и соединительными деталями в соответствии с  графиком производства работ.
Используемое в проекте оборудование (технические устройства) и материалы должны иметь сертификат соответствия Госстандарта России и разрешение на применение Ростехнадзора.

При строительстве канализации параллельно выполняются работы по камерам с учетом профессиональной специфики рабочих.
Строительство камер вести в котловане с вертикальными откосами. Метод крепления  определяется при разработке ППР подрядной строительной организацией. Расстояние от сооружения до откоса не менее 0.6м.
Прокладку сети вести открытым способом, в траншеях с вертикальными стенами. Тип инвентарных креплений определяет подрядчик. Полоса отвода при производстве работ  в основном 8.5м. В полосу отвода входят ширина траншеи, полоса движения транспорта, размещение трубы. 
По степени разработки грунты различные: сухие, влажные и водонасыщенные в зависимости от вида и места производимых работ. Участки пересечения с существующими сетями разрабатывать вручную по 2 метра в каждую сторону. Во всех местах пересечения выполнить шурфы для уточнения глубины их заложения. Пересекаемые сети закрепить методом подвешивания.

Укладка труб в траншею производится  а/краном КС-3577. Сборка трубопровода на дне траншеи производится в приямках 0.6х2.0х0,2м.
              В связи с тем,  что производство работ будет происходить в достаточно сложных городских условиях , прокладку сетей   выполнять участками. Величина участка – норма сменной выработки. 
           Для перехода через траншеи уложить переходные мостики шириной не менее 1.0м с перилами с обеих сторон высотой 1.1м.
При монтаже трубопроводов должны быть приняты меры по предотвращению засорения полости труб.

До укладки труб выполнить планировку  дна траншеи. Укладку труб производить на  песчаную  подготовку, в соответствии с решением части проекта ВК. 
Обратная засыпка трубопровода должна осуществляться в 2 приема – частичная засыпка для стальных труб  на высоту 0.2 м над верхом трубы, с подбивкой пазух и равномерным уплотнением с обеих сторон, до предварительного испытания и окончательная засыпка после предварительного гидравлического испытания и заделки стыков. Проверка водовода на герметичность производится пневматическим испытанием при отключенном оборудовании.

Монтажные работы производятся местными трудовыми ресурсами.

            Перед началом строительных работ проект согласовать со всеми владельцами инженерных коммуникаций. При обнаружении на месте работ коммуникаций, не указанных в проекте, все работы приостановить и вызвать представителей организаций, обслуживающих данные коммуникации.

Потребность во временных зданиях и сооружениях обеспечивается генподрядчиком. Передвижные вагончики-бытовки должны быть укомплектованы необходимым санитарно-бытовым инвентарем.

Основные указания по технике безопасности

При производстве всего комплекса строительно-монтажных работ должно быть обеспечено выполнение мероприятий по организации безопасной работы с применением механизмов в соответствии со СНиП 12-03-2001;12-04-2002" «Безопасность труда в строительстве»

При работе в темное время суток фронт работ по разгрузке изделий с автотранспорта, рабочие места и проходы к ним должны быть освещены. Выемки должны быть ограждены защитным ограждением высотой 1.6м с предупредительными надписями, а в ночное время иметь сигнальное освещение (п.5.2.2 СНиП 12.04-2002). Спуск в траншею осуществлять по лестницам шириной 0.6м с ограждением.
- Масса поднимаемого груза с учетом грузозахватных приспособлений и тары не должен превышать на данном вылете стрелы. Грузоподъемность стропов и траверс должна со​ответствовать весу поднимаемых элементов. Не допускается применение неиспытанных стропов. Стропы траверсы и тара в процессе эксплуатации должны подвергаться мето​дическому осмотру в сроки, установленные соответствующими нормами.

- Техника безопасности – организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ.

- Расположение постоянных и временных транспортных путей, сетей энергоснабжения,  временных зданий и сооружений и других обустройств должно соот​ветствовать проекту.

- При организации строительной площадки следует установить опасные для людей зоны, которые должны быть ограждены сигнальной лентой. В ночное время суток опасные зоны должны быть освещены.

- До начала производства работ необходимо назначить лицо, ответственное за безопасное перемещение грузов кранами, провести с рабочими инструктаж. Ответственное лицо проходит аттестацию в Ростехнадзоре, назначается приказом.

- При эксплуатации самоходных кранов, механизмов, средств малой механизации необхо​димо соблюдать требования  Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (приказ Ростехнадзора от 12.11.2013 №533).
- Рабочие, обслуживающие экскаваторы, автокраны, автогрейдеры, асфальтоукладчики,  катки должны пройти инструктаж на рабочем месте, содержащий требования по технике безопасности, иметь удостоверения на право управления машиной .  Результаты сдачи заносятся в специальный журнал инструктажа.

Кроме того:

1) машины должны быть оборудованы звуковой и световой сигнализацией;

2) запрещается работать на неисправных машинах;

3) во время работы пребывание на машинах посторонних лиц не разрешается;

4)  в вечернее и ночное время место работы должно быть хорошо освещено;

5)  рабочих обеспечить сигнальными жилетами;

6) при пользовании горючими и смазочными материалами необходимо выполнять противопожарные требования;
7) При транспортировании труб, длина свешивающихся с прицепа транспортных средств концов труб не должна превышать 1,5м;

8) При погрузо-разгрузочных работах не допускается перемещение труб волоком;
9) Сбрасывание труб и соединительных деталей с транспортных средств не допускается.

10) Для проведения работ в зоне ЛЭП подрядная организация за 15 рабочих дней должна получить письменное разрешение сетевой организации, ответственной за эксплуатацией объекта электросетевого хозяйства, и производителю работ выдан наряд-допуск на производство работ. 

11. Перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих

освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед

производством последующих работ и устройством последующих конструкций

Виды работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ:

- соответствие фактического положения труб проектному решению;
- присыпка уложенной трубы;
- укладка сигнальной ленты;
- очистка внутренней полости труб;

- проверка соосности сварных элементов с трубой;

- проверка сварных стыков;

- испытание трубопровода на прочность и герметичность.

12. Указание мест обхода или преодоления специальными средствами 

естественных препятствий и преград, переправ на водных объектах

Специальные средства для перехода естественных препятствий и преград, переправ на водных объектах не требуются.

13. Описание технических решений по возможному использованию отдельных

участков проектируемого линейного объекта для нужд строительства

 Использование отдельных участков проектируемого линейного объекта для нужд строительства не предусматривается.

       14. Перечень мероприятий по предотвращению в ходе строительства
опасных инженерно-геологических и техногенных явлений, иных опасных

природных процессов

           Согласно заключению по инженерно- геологическим изысканиям неблагоприятные физико-геологические процессы и явления на площадке  строительства не выявлены, в том числе при производстве  земляных работ возникнуть не могут.

В целях соблюдения пожарной безопасности на строительной площадке выполняются следующие требования:

- должностные лица и работники, связанные с проведением пожароопасных работ, обучены по программе пожарно-технического минимума в лицензированной организации и имеют свидетельства;

- обеспечивается проезд пожарной техники к строительной площадке по дорогам с твердым покрытием;

-  Трубы и строительные материалы доставляются непосредственно к месту укладки в количестве сменной выработки. Неиспользованные  элементы хранятся на площадке у бытового городка.
- гидроизоляционные работы производятся специальной лентой. Установка битумоварочных котлов не предусматривается;

- на строительной площадке противопожарное водоснабжение обеспечивается водой из автоцистерны АЦПТ-6.5м3;

- на стройплощадке определяются и обозначаются места для курения. Места для курения оборудуются несгораемой урной, ведром с водой и огнетушителем;
- строительная площадка укомплектовывается  первичными средствами пожаротушения:

- в каждом временном строении устанавливается по 2 огнетушителя типа ОП, ОУ или ОВП;

- вдоль трассы строительства, у мест производства работ устанавливаются передвижные пожарные щиты типа ШП-А и ЩП-П укомплектованные следующим инвентарём в соответствии с прил.3 ППБ 01-03*: огнетушитель ОП-10 (1 шт.), лом, багор, ведро, асбестовое полотно, лопаты (штыковая и совковая), защитные экраны со стойками.

При проектировании приняты стальные трубы с цементно-песчаным покрытием внутри и усиленной изоляцией снаружи труб,  обеспечивающие гарантийную эксплуатацию их в течение 50 лет. Трубы устойчивы к деформации грунта, не подвержены коррозии.

При эксплуатации  трубопроводов, работы связанные с ремонтом, устранением и локализацией аварий производится без применения открытого огня, что исключает возможность возникновения пожара.
15. Перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте безопасного движения в период его строительства

           На период работ,  в целях безопасности, на проезжей части улиц Мира и Большая Нижегородская, в начале полосы отвода устанавливаются знаки 1.25 «Дорожные работы», 1.20.2. "Сужение дороги (справа). Детальное решение приведено в разделе "Организация дорожного движения на период производства работ". 
16. Обоснование потребности строительства в кадрах, жилье и социально 

бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве

В общем количестве работающих рабочие составляют 85%, а ИТР, служащие, МОП и охрана – 15%. Соответствующие данные приведены в таблице:

Потребность в рабочих кадрах принята в количестве  двух бригад по 6 человек.
	№
пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Данные на период
строительства

	1
	Трудозатраты
	чел.дн.
	           911.0

	2
	Продолжительность строительства
	мес.
	               3.0

	3
	Количество работающих
	чел.
	14

	4
	в т.ч.: рабочих 
	чел.
	12

	5
	ИТР, служащих, МОП и охраны
	чел.
	2


Потребность во временных зданиях и сооружениях

Потребность во временных инвентарных зданиях и сооружениях определена по "Расчетным нормативам" на основании установленной численности работающих и установленного объёма строительно-монтажных работ. Данные расчёта по зданиям административного и санитарно-бытового назначения приведены в таблице.
	№

п.п.
	Наименование помещений
	Кол-во чел
	Норма м2
на 1 чел.
	Всего м2

	1
	Конторские
	1
	4
	4

	2
	Гардеробная
	12
	0,5
	6,0

	3
	Умывальная
	14
	0,2
	2.8

	4
	Комната приёма пищи
	12
	0,25
	3.0

	5
	Помещение для рабочих
	12
	0,1
	1.2

	6
	Туалет  (биотуалет)
	13
	0,07
	1.19


Расположение временных зданий показано в графической части проекта.
Если в строительстве объекта будет задействована подрядная организация г. Владимира, получившая подряд по результатам муниципальных торгов, то потребность персонала во временном жилье отсутствует, в противном случае этот вопрос решается подрядчиком.
Потребность персонала в социально-бытовом обслуживании обеспечивается силами подрядной организации.

                         17. Обоснование принятой продолжительности строительства

Продолжительность строительства определена на основании СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений».
                  Протяженность канализации в плане – 437.0м (0.5км), (1200мм, трубы стальные.

              Определим продолжительность по интерполяции: 

                                                           0.1км   -     1.5мес.        

                                                           0.5км  -      3.0мес.       
Продолжительность строительства на единицу прироста мощности равна

                                            (3.0-1.5)/(0.5-0.1)=3.75 мес.

Прирост мощности равен     0.44-0.1=0.34км.                                                                              

            Продолжительность строительства с учетом интерполяции равна                                   Ткан.=(3.75х0.34)+1.5=2.78мес=3мес.
                 Продолжительность подготовительного периода составляет 0.3мес.
18. Описание проектных решений и перечень мероприятий, обеспечивающих сохранение окружающей среды в период строительства

Строительная организация, выполняющая работы по прокладке канализации, разработке котлована под различные сооружения, несет ответственность за соблюдение проектных решений, связанных с охраной природы, а также за соблюдение государственного законодательства и международных соглашений по охране природы.

В целях охраны водной среды при строительстве необходимо следить за применением на строительстве исправной техники, отсутствие на ней подтеков масла и топлива, а также очищен​ных от наружной смазки тросов, стропов;

Своевременно обслуживать технику в объемах технического обслуживания в соответствии с "Положением о техническом обслуживании и ремонте подвижного автомобильного транспорта".

Запрещается производство земляных работ на расстоянии менее 1,5м от стволов деревьев и 1м от кустарников.

Оснастить строительные бригады санитарно-техническими кабинами для сбора хозяйственно-бытовых и фекальных стоков с дальнейшим вывозом их на очистные сооружения. Установить специальные контейнеры для сбора бытовых и производственных отходов.

При выезде на дорогу с постоянным покрытием установить площадку для мойки колес, которую отсыпать слоем щебня в 15см; по окончании работ щебень следует  использовать повторно.
        19. Мероприятия по охране объектов в период строительства в части
                                  противодействия террористическим актам
Профилактические меры по предупреждению террористических актов с помощью взрывов, поджогов предусматривают регулярный осмотр территорий и помещений объектов с целью своевременного обнаружения посторонних взрывоопасных предметов. 

Такой осмотр должны проводить не менее двух человек (что пропустит один, может заметить другой). В то же время при досмотре нельзя скапливаться в большие группы. Не следует пользоваться радиопереговорными устройствами, чтобы исключить случайное срабатывание радиоуправляемого взрывного устройства, а во избежание срабатывания устройства с взрывателем магнитного типа — не приближаться к подозрительному объекту с металлическими предметами. 

На открытой территории кроме специфических мест для каждого конкретного объекта в обязательном порядке осматриваются мусорные урны, канализационные люки, водосливные решетки и трубы, цокольные и подвальные ниши, мусоросборники, закрытые киоски, сараи, посторонние машины, распределительные телефонные и электрощиты. Необходимо обращать внимание также на деревья, столбы, стены зданий. 

Перед осмотром необходимо иметь план

Действия при обнаружении взрывоопасных устройств и предметов. Получив сообщения о заложенном взрывном устройстве, обнаружении предметов, вызывающих подозрение, необходимо немедленно поставить в известность дежурную службу объекта (там, где она есть) и сообщить полученную информацию в дежурную часть органов МВД, при этом указать точный адрес и название организации, где обнаружено взрывное устройство, номер телефона. 

До прибытия сотрудников полиции следует принять меры к ограждению подозрительного предмета и недопущению к нему людей в радиусе до 100 м. Эвакуировать из здания (помещения) персонал и посетителей на расстояние не менее 200 м. 

По прибытии специалистов действовать в соответствии с их указаниями. 

Категорически запрещается: 

трогать или перемещать подозрительный предмет и другие предметы, находящиеся с ними в контакте; 

заливать жидкостями, засыпать грунтом или накрывать обнаруженный предмет тканевыми и другими материалами; 

пользоваться электро-, радиоаппаратурой, переговорными устройствами или рацией вблизи обнаруженного предмета, переезжать на автомобиле; 

оказывать температурное, звуковое, световое, механическое воздействие на взрывоопасный предмет. 

По окончании рабочего дня, ухода сотрудников, охрана обязательно должна проводить тщательный досмотр местности и помещений на предмет обнаружения взрыво- и пожароопасных предметов. 

Обезвреживать взрывное устройство или локализовать взрыв должны подготовленные минеры-подрывники или другие обученные специалисты после удаления людей из опасной зоны и выставления оцепления. 

Проведение осмотров территории и помещений. Проведение осмотров территории и помещений образовательного учреждения осуществляется в целях: 

обнаружения бесхозных вещей, подозрительных предметов и лиц; 

недопущения проникновения посторонних лиц в служебные, учебные помещения, общежития, на территорию, к системам жизнеобеспечения; 

недопущения несанкционированного въезда автомобильного транспорта на территорию и стоянки автотранспорта вблизи стен зданий. 

Осмотры проводятся либо только должностными лицами образовательного учреждения, либо совместно с территориальными органами УВД и охраны.

Должностные лица, за которыми закреплена территория, помещения, проводят осмотр ежедневно. Результат осмотра фиксируется в журнале проведения осмотров, находящемся у должностного лица, за которым закреплены территория и помещения образовательного учреждения. 

Осмотры территории и помещений сотрудниками охраны проводятся с периодичностью, указанной в табеле постам, и их результаты фиксируются в постовой ведомости. Выявленные нарушения немедленно докладываются в дежурную диспетчерскую службу. 

В журналах проведения осмотров указываются: конкретные проверенные участки территории или помещения, кто проводил осмотр и его роспись, в какое время проводился осмотр, выявленные недостатки и какие меры приняты для их устранения.

Организационно-технологическая схема

(Календарный план)

	Наименование объектов и работ (подготовительный период, основной, пусковой и т.д.)
	Полная сметная стоимость,

тыс. руб.
	Стоимость строительно- монтажных работ, тыс. руб.
	Распределение объемов работ по месяцам.

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	2
	3
	
	
	
	

	Подготовительный период
	
	
	
	
	
	

	Выполнение канализации
	
	
	
	
	
	

	Выполнение камер
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	














	
	
	
	
	
	
	009.1889.16-ПОС. ПЗ 

	
	
	
	
	
	
	

	Изм.
	Кол.уч
	Лист
	N док
	Подпись
	Дата
	

	
	
	
	
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	Стадия
	Лист
	Листов

	
	
	
	
	
	РД
	1
	24

	Рук. группы
	Чичков А.А.
	
	
	
	      МУП «Владимирводоканал» 

	Исполнил
	Кравченко
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	009.1889.16-ПОС. ПЗ
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	24

	Изм.
	КолУч
	Лист
	N док
	Подпись
	Дата
	
	



